



گزارش هفتگی از عملکرد پهنه D (۲۲ الی ۲۷ مرداد ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



قطعه D

گودبرداری قطعه D ➤



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

ارن
aren

قطعه D

گودبرداری قطعه D ➤



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

ارن
aren





قطعه D

گودبرداری قطعه D ➤



قطعه E

➤ آرماتور بندی فونداسیون قطعه E





شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

ارن
aren

قطعه E

➤ آرماتور بندی فونداسیون قطعه E





قطعه E

➤ آرماتور بندی فونداسیون قطعه E



قطعه E

➤ آرماتور بندی فونداسیون قطعه E



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا



قطعه E

➤ آرماتور بندی فونداسیون قطعه E



قطعه E

➤ حفر چاه جذبی گود قطعه E



کارگاه

ورود سنگ نما به کارگاه



کارگاه

➤ ورود منبع آب جدید به کارگاه



کارگاه

➤ ورود قالب تونلی به کارگاه
(قالب اجرای سقف و دیوار سازه)



کارگاه

➤ ورود قالب تونلی به کارگاه
(قالب اجرای سقف و دیوار سازه)



کارگاه

➤ اجرای سیستم ارتینگ جهت ایمن سازی
سیستم برقی دیزل ژنراتور و تاورکیرین



کارگاه

➤ گچ کاری ساختمان اداری کارگاه



کارگاه

➤ گچ کاری ساختمان اداری کارگاه



کمپ کارگری

➤ تیغه چینی کمپ کارگری



کمپ کارگری

تیسرے چین کی کمپ کارگری



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

ارن
aren