

به نام آفریدگار مهربانی ها



# گزارش عملکرد هفتگی پهنه D

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



## خاکریزی

➤ رگلاژ محل جانمایی کمپ کارگری

➤ گودبرداری قطعه C

➤ خاکبرداری و رگلاژ گود قطعه F



 REGION22\_IR

 WWW.REGION22.IR



## برداشت رمپ

➤ برداشت رمپ برج های قطعه B

➤ برداشت رمپ و حمل نخاله به بیرون گود قطعه E



REGION22\_IR



WWW.REGION22.IR

## کارگاه ها

➤ تکمیل آبنیه تجهیز کارگاه

➤ آماده سازی انبار تجهیز کارگاه



REGION22\_IR



WWW.REGION22.IR

# فونداسیون

➤ آرماتور بندی فونداسیون بچینگ بتن



REGION22\_IR



WWW.REGION22.IR

